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Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
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NexifenerationEU PNRR ISTRUZIONE PER L'ITALIADI DOMANI PIAND NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C113.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
BGIC89300Q

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
ZANICA

Sede:
(ZANICA)-VIA SERIO N. 1-BERGAMO-LOMBARDIA

Titolo progetto: CuUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
"Learning rooms": aule per D64D22003760006 M4C113.2-2022-961-P-14882 171.387,50 €
apprendere e stare insieme

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il consequimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/01/2023 31/12/2024 01/01/2023

Predisposizione capitolato e bando di gara 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023 05/07/2023
Pubblicazione bando di gara 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023
Aggiudicazione * 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
Stipula Contratto * 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023
Esecuzione Fornitura * 12/12/2023 30/06/2024 12/12/2023

Collaudo/Verifica di conformita * 13/12/2023 30/06/2024 13/12/2023
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